

Pilotin vaiheet

0. Yhteydenotto ja pilotti-idean arviointi
1. Hakemus ja sen arviointi
2. Päätös
3. Tarkentava neuvottelu ja pilottisopimus
4. Pilotin toteutus
5. Raportointi ja maksatus

0. Yhteydenotto ja pilotti-idean arviointi

- Pilottitoteuttaja ottaa yhteyttä Oulu 15:een tai luovien alojen yritysneuvojaan
 - käydään yhdessä läpi pilotin mahdollisuudet sekä keskustellaan tarvittaessa muista mahdollisista rahoituslähteistä
 - arvioidaan yhdessä hakijan mahdollisuudet toteuttaa hanke
- Jos mahdollisuudet hankkeen toteuttamiselle ovat olemassa, suositellaan laatimaan hakemus.

1. Hakemus ja sen arviointi

- Pilotin toteuttaja täyttää Oulu 15:n nettisivuilta löytyvän hakemuslomakkeen
- Hakemuslomakkeessa mukana pilottisuunnitelma ja budjetti
- Näiden perusteella Oulu 15 suorittaa arvioinnin, jossa huomioidaan mm. seuraavat asiat:
 - hankkeen toteutuskelpoisuus
 - vastaavuus hankkeen päätavoitteisiin sekä painopistealueisiin (tilat, tapahtumat ja yhteydet)
 - pilotin todennäköinen vaikuttavuus ja jatkuvuus

2. Päätös

- Pienten pilottien hyväksyntä Oulu 15 -hankkeen esityksestä
- Verkostopilottien hyväksyntä Oulu 15:n ohjausryhmän esityksestä
- Oulun kaupunki tekee päätöksen, joka voi olla ehdollinen

3. Tarkentava neuvottelu ja pilottisopimus

- Pilotin toteuttaja tarkentaa yhdessä Oulu 15:n kanssa pilotin toteutussuunnitelman
 - Tukikelpoisuusehdot ja hankintojen määräykset käydään yhdessä läpi
 - Käydään läpi pilotin hallinnolliset toimet
 - Sovitaan laskutuksen aikataulu ja mahdolliset väliarvioinnit
 - Rahoitussuunnitelma tarkistetaan yhdessä
- Laaditaan pilottisopimus, jossa määritellään mm. vastuut ja aikataulut

4. Pilotin toteutus

- Pilottitoteuttaja suorittaa pilottisuunnitelman toimenpiteet
- Tarkistetaan tarvittaessa yhdessä Oulu 15:n kanssa pilotin etenemistä pilottisopimuksessa määritellyllä tavalla
- Mikäli suunnitelman toteuttamisessa havaitaan puutteita tai virheitä, voidaan se keskeyttää Oulu 15:n ohjausryhmän päätöksellä

5. Raportointi ja maksatus

- Pilotin toteuttaja laatii loppuraportin pilotin toteutumisesta
- Raporttiin kuuluu arvio onnistumisesta ja jatkotoimista
- Suoritetaan rahoitussuunnitelman ja toteutumien mukainen tasauslaskutus (pilotin toteuttaja vs. Oulu 15)